ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
PRINCESA DO JACUÍ - CAPITAL NACIONAL DO ARROZ
PALÁCIO LEGISLATIVO JOÃO NEVES DA FONTOURA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Câmara de Vereadores Cachoeira do Sul - RS

Terça-feira, 23 de julho de 2019 **Ano: II** **Edição Nº: 87**

Atos Legais

Extrato de contratos

TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 01/2019

Contratado: ROBERTO GOMES PORTO JÚNIOR (SOERGUER CONSTRUÇÕES LTDA). Objeto: 3.1.1. Reajustar o valor global em 45.404,24 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), o qual será pago mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais devidamente atestadas pela fiscalização. 3.1.2. O Aditivo tem como fundamento técnico: a) O trabalho a ser realizado na etapa de lixamento será 03 (três) vezes maior; b) A superfície plana da fachada corresponde aproximadamente 1/3 do total do total da fachada, sendo 666,7 m², considerando que no orçamento inicial foram previstos 250m²; c) A substituição da canalização metálica existente por tubulação de PVC e fechamento do vão aberto com a mesma massa única especificada no Projeto Básico. 3.1.2. O pagamento dos valores constantes deste aditivo dar-se-á conforme cronograma de medição mensal constante do projeto básico e cronograma físico-financeiro. Cachoeira do Sul, 22 de julho de 2019.

Carlos Alberto Moraes,

Presidente.

Autenticidade: u77tbwh

CACHOEIRA DO SUL CAMARA DE VEREADORES:89201180000183
ACT-Safeweb: 23/07/2019 09:17:34 -03:00